OŚWIADCZENIE
Generalny Wykonawca – Grupa Blackbird spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („Generalny Wykonawca”) potwierdza informację, że w związku m.in. z brakiem współdziałania z Generalnym Wykonawcą ze strony zamawiających – Nowosądeckiej Infrastruktury Komunalnej sp. z o.o. („NIK”) oraz Miasta Nowy Sącz przy realizacji umów zawartych z każdym z zamawiających, tj. umowy o roboty budowlane dotyczącej inwestycji stadionu miejskiego w Nowym Sączu zawartej z NIK oraz umowy o roboty budowlane dotyczącej boiska ze sztuczną murawą w Nowym Sączu (Zawada) zawartej z Miastem Nowy Sącz, jak również powzięciem przez Generalnego Wykonawcę wiedzy o braku woli kontynuowania współpracy ze strony ww. zamawiających, w tym braku zamiaru wykonania leżących po stronie zamawiających zobowiązań umownych, w szczególności w postaci zapłaty należnego wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy, oświadczeniami z dnia 30 października 2023 roku złożonymi ww. zamawiającym w dniu 31 października 2023 roku Generalny Wykonawca odstąpił od ww. umów o roboty budowlane.
Wykonawca zaznacza, że wszystkie wskazane przez Wykonawcę podstawy odstąpienia zostały w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości potwierdzone przez obu zamawiających podczas konferencji z dnia 31 października 2023 roku.
Generalny Wykonawca częściowo potwierdza także informacje zawarte w oświadczeniu prasowym NIK z dnia 31 października 2023 roku dotyczącym umowy na realizację inwestycji stadion miejski w Nowym Sączu („Inwestycja”), tj. w zakresie w jakim NIK wskazał, że:
1. Wykonawca nie otrzymał od Zamawiającego żadnej zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia za roboty – wszystkie płatności dokonywane  przez NIK następowały „z dołu”, za roboty wykonane i odebrane przez Zamawiającego; dopiero wykonanie poszczególnych prac przy Inwestycji oraz dokonanie ich odbioru przez NIK uprawniało Generalnego Wykonawcę do otrzymania płatności;
1. na dzień odstąpienia od umowy przez Generalnego Wykonawcę (tj. 31 października 2023 roku):
1. Stadion był ukończony w ok. 80 %;
1. Generalny Wykonawca otrzymał od NIK zapłatę wynagrodzenia jedynie w kwocie 48.351.648,49 złotych (netto);|
1. Generalny Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez NIK, „zafakturowane”, o wartości ok. 1,5 mln złotych (netto);
1. w toku realizacji Inwestycji wystąpiła niemożliwa do przewidzenia zmiana stosunków w postaci wzrostu cen materiałów i kosztów wykonania na skutek pandemii wirusa Sars-CoV-2 oraz wojny w Ukrainie;
1. od dnia złożenia oferty do dnia odstąpienia przez Generalnego Wykonawcę od Umowy doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków – na skutek epidemii COVID i Wojny, wzrost cen materiałów i usług nie był możliwy do przewidzenia;
1. NIK przyznał, że doszło do wzrostów cen na poziomie ok. 30 %, którego nie można było przewidzieć;
1. NIK dokonał jedynie częściowej waloryzacji wykonanych robót;
1. pomimo przyznania przez NIK wzrostu cen, NIK bezzasadnie odmówił kolejnej części waloryzacji wykonanych robót, przerzucając całość konsekwencji wzrostu cen na Wykonawcę;
1. w toku realizacji Inwestycji doszło do opóźnienia, a zatem niezawinionej w jakimkolwiek zakresie przez Generalnego Wykonawcę nieterminowości w realizacji Inwestycji w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego; jak zatem prawidłowo wskazał NIK w oświadczeniu prasowym, w przypadku tej realizacji mamy do czynienia z opóźnieniem, które – jak wynika z samej jego istoty – wystąpiło z przyczyn niezależnych od Generalnego Wykonawcy i niezawinionych przez Generalnego Wykonawcę – Generalny Wykonawca przyjmuje przyznanie tego faktu przez NIK; w konsekwencji, za przyczyny opóźnienia Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (por. Oświadczenie prasowe NIK, nb. 9 oraz 12); wobec powyższego, bezzasadne jest (rzekome) naliczenie przez NIK kary umownej za „zwłokę” (zawinione opóźnienie) w kwocie 2.539.326,33 złotych;
1. wobec odstąpienia przez Generalnego Wykonawcę od umowy na Inwestycję z przyczyn leżących po stronie NIK w drodze oświadczenia z dnia 30 października 2023 roku złożonego dnia 31 października 2023 roku we wczesnych godzinach porannych, bezzasadne jest (rzekome) naliczenie przez NIK kary umownej „z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy” w kwocie 8.466.421,11 złotych;
1. [bookmark: _GoBack]Generalny Wykonawca potwierdza, że tak NIK jak i inne podmioty zaangażowane przy realizacji Inwestycji po stronie inwestora odmawiały faktycznego współdziałania z Generalnym Wykonawcą;
1. podjęta przez Generalnego Wykonawcę decyzja o odstąpieniu od umowy na realizację Inwestycji – trudna, poprzedzona szeregiem analiz i zebraniem szczegółowych informacji w relewantnym zakresie – niestety, będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami tak dla mieszkańców Miasta Nowy Sącz, pracowników Generalnego Wykonawcy i ich rodzin jak i kooperantów Generalnego Wykonawcy wraz z rodzinami; powyższego nie dało się jednak uniknąć wobec sytuacji kontraktowej, zaistniałej na moment złożenia przez Generalnego Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy na Inwestycję;
1. pojawił się problem z własnością działek, którego NIK nie chciał rozwiązać;
1. Generalny Wykonawca do dnia 31 października 2023 roku, stał na konsekwentnym stanowisku dalszego prowadzenia robót – Generalny Wykonawca chciał dokończyć budowę NIK, jednak NIK to skutecznie uniemożliwił;
1. Gdyby Zamawiający zastosował do wszystkich robót realny mechanizm waloryzacji [tak jak robią to inni zamawiający w Polsce] i rozwiązał pozostałe leżące po jego stronie utrudnienia – stadion udałoby się dokończyć.



Załącznik nr 1
	Tabela wzrostu cen
	 kwota  

	Ryczałtowe wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy
	        75 145 523,29 zł 

	Wzrost cen dostaw i usług wyliczona przez Generalnego Wykonawcę 45,5% 
	        34 191 213,10 zł 

	Wzrost cen dostaw i usług wyliczona przez Inwestora 31,9
	        23 971 421,93 zł 

	Uznana waloryzacja Generalnego Wykonawcy
	           7 843 876,97 zł 

	Przyznana pierwsza waloryzacja 
	           1 173 585,80 zł 

	Poniesiona przez Generalnego Wykonawcę a nie przyznana przez Inwestora kwota waloryzacji.
	        14 953 959,16 zł 
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Kwota netto  VAT Kwota brutto Płatność kwartalna

Lp. od do 

1 02.07.2021 30.09.2021 5 311 147,36 zł 1 221 563,89 zł 6 532 711,25 zł90 dni przerób + 30 dni termin płatności

2 01.10.2021 18.12.2021 6 385 399,63 zł 1 468 641,91 zł 7 854 041,54 zł90 dni przerób + 30 dni termin płatności

3 18.12.2021 31.03.2022 3 707 247,22 zł 852 666,86 zł 4 559 914,08 zł90 dni przerób + 30 dni termin płatności

4 01.04.2022 30.06.2022 4 326 212,36 zł 995 028,84 zł 5 321 241,20 zł90 dni przerób + 30 dni termin płatności

5 01.07.2022 30.09.2022 4 397 907,03 zł 1 011 518,62 zł 5 409 425,65 zł90 dni przerób + 30 dni termin płatności

6 01.10.2022 22.12.2022 3 013 996,19 zł 693 219,12 zł 3 707 215,31 zł90 dni przerób + 30 dni termin płatności

7 23.12.2022 31.03.2023 4 301 277,46 zł 989 293,82 zł 5 290 571,28 zł90 dni przerób + 30 dni termin płatności

8 01.04.2023 07.06.2023 2 188 291,75 zł 503 307,10 zł 2 691 598,85 zł90 dni przerób + 30 dni termin płatności

9 08.06.2023 20.09.2023 400 592,61 zł 92 136,30 zł 492 728,91 zł NIE ZAPŁACONO 

34 032 071,61 zł 7 827 376,47 zł 41 859 448,08 zł

33 631 479,00 zł 7 735 240,17 zł 41 366 719,17 zł

9 391 110,33 zł 2 159 955,38 zł 11 551 065,71 zł

Kwota netto  VAT Kwota brutto  Płatność miesięczna

od do 

1 25.03.2022 31.03.2022 1 455 639,01 zł 334 796,97 zł 1 790 435,98 zł30 dni przerób + 30 dni termin płatności

2 01.04.2022 29.04.2022 697 382,54 zł 160 397,98 zł 857 780,52 zł30 dni przerób + 30 dni termin płatności

3 01.05.2022 09.06.2022 686 564,52 zł 157 909,84 zł 844 474,36 zł30 dni przerób + 30 dni termin płatności

4 10.06.2022 01.07.2022 181 686,47 zł 41 787,89 zł 223 474,36 zł30 dni przerób + 30 dni termin płatności

5 02.07.2022 01.08.2022 175 575,18 zł 40 382,29 zł 215 957,47 zł30 dni przerób + 30 dni termin płatności

6 02.08.2022 01.09.2022 739 977,76 zł 170 194,88 zł 910 172,64 zł30 dni przerób + 30 dni termin płatności

7 02.09.2022 03.10.2022 1 772 242,72 zł 407 615,83 zł 2 179 858,55 zł30 dni przerób + 30 dni termin płatności

8 04.10.2022 07.11.2022 406 663,30 zł 93 532,56 zł 500 195,86 zł30 dni przerób + 30 dni termin płatności

9 08.11.2022 07.12.2022 1 232 104,98 zł 283 384,15 zł 1 515 489,13 zł30 dni przerób + 30 dni termin płatności

10 08.12.2022 31.12.2022 1 952 682,98 zł 449 117,09 zł 2 401 800,07 zł30 dni przerób + 30 dni termin płatności

11 01.01.2023 01.02.2023 213 427,72 zł 49 088,38 zł 262 516,10 zł30 dni przerób + 30 dni termin płatności

12 02.02.2023 08.03.2023 195 456,21 zł 44 954,93 zł 240 411,14 zł30 dni przerób + 30 dni termin płatności

13 09.03.2023 12.04.2023 2 585 024,79 zł 594 555,70 zł 3 179 580,49 zł30 dni przerób + 30 dni termin płatności

14 13.04.2023 31.05.2023 2 425 741,31 zł 557 920,50 zł 2 983 661,81 zł30 dni przerób + 30 dni termin płatności

15 01.06.2023 13.09.2023 1 022 083,10 zł 235 079,11 zł 1 257 162,21 zł NIE ZAPŁACONO

15 742 252,59 zł 3 620 718,10 zł 19 362 970,69 zł

14 720 169,49 zł 3 385 638,98 zł 18 105 808,47 zł

4 582 621,97 zł 1 054 003,05 zł 5 636 625,02 zł

Data  Kwota netto  VAT Kwota brutto 

7 331 270,55 zł 1 686 192,23 zł 9 017 462,78 zł

5 101 708,60 zł 1 173 392,98 zł 6 275 101,58 zł

1 763 922,70 zł 405 702,22 zł 2 169 624,92 zł

48 351 648,49 zł 11 120 879,15 zł 59 472 527,64 zł

3 500 000,00 zł 805 000,00 zł 4 305 000,00 zł

 po 

inwentaryzacji 

Generalnego 

Wykonawcy

Zapłacono Generalnemu 

Wykonawcy z zadania 

podstawowego i aneksowego

STADION SANDECJA - ROZLICZENIE KONTRAKTU  - Tabela 1

Waloryzacja przyznana do 

zadania podstawowego i 

aneksowego

Waloryzacja wypłacona

Waloryzacja niezapłacona

ZAPŁACONO NA DZIEŃ 30.10.2023

Za okres

WALORYZACJA

RAZEM:

ZAKRES PODSTAWOWY ZREALIZOWANY 

ZAKRES PODSTAWOWY NIEZREALIZOWANY 

Na koniec kontraktu (20%)

ZAPŁACONO NA DZIEŃ 30.10.2023

ZAKRES PODSTAWOWY NIEZREALIZOWANY 

Za okres

ZAKRES ANEKSOWY ZREALIZOWANY - Tabela 2

RAZEM:

Wykonany przerób do dnia 

dzisiejszego - niewyfakturowany

Zakupione materiały do 

wbudowania - zgromadzone na 

terenie budowy 
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Kwota netto  VAT Kwota brutto

1 793 416,26 zł 412 485,74 zł 2 205 902,00 zł



Niezapłacona wartość kontraktu

BOISKO ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ ZAWADA - ROZLICZENIE KONTRAKTU  

ZAKRES  ZREALIZOWANY 


