



Do Wszystkich Zainteresowanych

Szanowni Państwo,

oczywiście poniższe informacje użyteczne będą dla Mieszkańców oraz innych użytkowników naszych dróg jednak szczególnie niniejsze, informacyjne pismo kieruję do nowosądeckich przedsiębiorców pragnąc przekazać wyprzedzająco informacje o moich planach.

Poniżej przedstawiam plan prac (harmonogram jest oczywiście ze względu na sytuację i warunki ramowy) na terenie Nowego Sącza uzgodniony z wykonawcami prac. Terminy wskazane są terminami wakacyjnymi. Szczególnie trudną decyzję podjąłem w sprawie remontu ul. Węgierskiej na krótkim odcinku od ul. Zygmuntowskiej do ul. Radzieckiej. Wybrałem 48 godzinne zamknięcie tej arterii - alternatywą byłby ruch wahadłowy w ciągu prawie 3 tygodni.

Obecnie trwają także prace na ul. Dunajcowej i Dunajewskiego. Zakończyliśmy prace na ul. Flisaków - gdzie nie było - jak się teraz okazało podbudowy jezdni.

Będę informował o kolejnych pracach - a będzie ich jeszcze sporo. Wiem, że czasem jesteście zmęczeni moją „ofensywą inwestycyjną” na drogach, ale chciałbym się dróg w Nowym Sączu przekazać mojemu następcy w 2029 roku w dobrym stanie.

Wiem, że infrastruktura jest dla Was ważna.

Jednocześnie dziękuję za bardzo dobrą współpracę Miejskiemu Zarządowi Dróg oraz Dyrekcji PKP PLK.

**PREZYDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA**

Ludomir Handzel
-1579-

1. 6-7 sierpnia **ul. Węgierska** (odtworzenie nawierzchni jezdni)
2. 10-18 sierpnia - chodniki **ul. Węgierska i Radziecka** (odtworzenie nawierzchni bezpiecznika i chodników)
3. 10-21 sierpnia - **ul. Wolskiej** na odcinku od ul. Barbackiego do W. Pola (odtworzenie nawierzchni jezdni)
4. 10-21 sierpnia - **ul. Dmowskiego** na odcinku od przejścia podziemnego do ul. Banacha - pobocza (skropienie i utwardzenie poboczy)
5. 17-28 sierpnia - **ul. Waryńskiego** na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zygmuntowskiej (odtworzenie nawierzchni jezdni)
6. 17-28 sierpnia - **ul. Stroma** (lokalne uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni)
7. 17-28 sierpnia - **ul. Św. Heleny** na odcinku od sklepu Biedronka do przejścia podziemnego i na odcinku od przejścia podziemnego do NZOZ (odtworzenie zniszczonej nawierzchni jezdni)
8. 17-28 sierpnia - **ul. Axentowicza** (odtworzenie nawierzchni jezdni i odtworzenie nawierzchni chodnika zlokalizowanego przy posesji nr 45)
9. 17-28 sierpnia - **ul. Jagodowa** (na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych, odtworzenie nawierzchni jezdni)
10. 24 sierpnia - 4 września - **ul. Asnyka boczna**, połączenie ul. Węgierskiej z ul. Asnyka wzdłuż torów kolejowych (odtworzenie nawierzchni jezdni i roboty brukarskie w ciągu chodników, poprawienie zjazdów do posesji)
11. 24 sierpnia - 4 września - **ul. Wrześniowska** (na odcinku od ul. Barbackiego do torów kolejowych, odtworzenie nawierzchni jezdni)
12. 31 sierpnia - 11 września - **ul. Żeglarska** (odtworzenie nawierzchni jezdni, SW planuje wykonanie wodociągu)

13. 31 sierpnia - 11 września - **ul. Kościuszki** na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Ogrodowej (odtworzenie nawierzchni jezdni)
14. 31 sierpnia - 11 września - **ul. Jesionowa** na odcinku od ul. Dunikowskiego do torów kolejowych (odtworzenie nawierzchni jezdni wraz z odtworzeniem tarczy skrzyżowania)
15. 31 sierpnia - 4 września - **ul. Klonowa** na odcinku 25m od ul. Starowiejskiej (odtworzenie nawierzchni jezdni)
16. 7-18 września - **ul. Wolskiej** na odcinku od przejścia podziemnego do przepustu wraz ze skrzyżowaniem z drogą wewnętrzną przy ogródkach działkowych (odtworzenie nawierzchni jezdni)
17. 7-18 września - **ul. Lenartowicza** - przy budynku PKP (odtworzenie nawierzchni jezdni i nawierzchni parkingu)

dodatkowo wykonane zostaną następujące roboty porządkowe:

1. 17-28 sierpnia - odmulenie dna i oczyszczenie **potoku Żeglarka** na odcinku od ul. Wolskiej do ul. Kościuszki
2. 31 sierpnia - 11 września - roboty porządkowe w obrębie przepustu przy **ul. Wolskiej**
3. 17-22 sierpnia - czyszczenie zbiorników odsączających zlokalizowanych w **ul. Starowiejskiej**